Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
461	Produktionzelle	Feature	New	Normal	Impl. Managed System ohne O/C		11/22/2016 12:29 PM
457	Produktionzelle	Support	New	Normal	BA schreiben		11/22/2016 12:25 PM
462	Produktionzelle	Feature	New	Normal	Trans. Managed System to UPPAL ohne O/C-TM		11/22/2016 12:23 PM
465	Produktionzelle	Feature	New	Normal	Impl. des Restrukturierungsalgorithmus		11/22/2016 12:23 PM
464	Produktionzelle	Feature	New	Normal	Impl. Abstraktes Modell MAPE-Loop		11/22/2016 12:22 PM
463	Produktionzelle	Feature	New	Normal	Impl. Adaptation Rules (UPPAAL)		11/22/2016 12:21 PM
454	Produktionzelle	Support	New	Normal	Def. O/C-Architektur		11/22/2016 12:18 PM
459	Produktionzelle	Support	New	Normal	Def. Knowledge & Knowledge-Parameter		11/22/2016 12:17 PM
458	Produktionzelle	Support	New	Normal	Def. Control-Parameter		11/22/2016 12:16 PM
452	Produktionzelle	Support	New	Normal	Def. Self-X-Eigenschaften		11/22/2016 12:15 PM
451	Produktionzelle	Support	New	Normal	Def. System Architektur		11/22/2016 12:14 PM
456	Produktionzelle	Support	New	Normal	Install & Konfigurieren Tools		11/22/2016 11:59 AM
455	Produktionzelle	Support	New	Normal	Abgabe Exposé		11/22/2016 11:58 AM
466	Produktionzelle	Feature	New	Normal	Impl. Result Checker/ Invarianten Prüfung		11/22/2016 11:53 AM
448	Monitoring	Feature	New	Normal	Server idp.cs.uni-potsdam.de aus Monitoring entfernen		10/26/2016 01:35 PM
453	Produktionzelle	Support	In Progress	Normal	Def. System Komponenten		11/22/2016 12:17 PM